Информация о результатах контрольных мероприятий, осуществляемых отделом внутреннего финансового контроля администрации Череповецкого муниципального района 

[bookmark: _GoBack]На основании распоряжения «О проведении внепланового контрольного мероприятия» от 12.04.2023 года № 50-р по результатам рассмотрения поступившего обращения о признаках нарушений проведена проверка в отношении Администрации Нелазского сельского поселения на тему: «Соблюдение условий контракта № 0130300023514000155-0250166-02 от 06.08.2014 на работы по капитальному ремонту наружных сетей водопровода на д. Шулма Череповецкого района», за 2014 год.
Контрольное мероприятие проводилось в период с "14" апреля 2023 года по "20" апреля 2023 года. Проверено средств  4 050,5 тыс. рублей.
 Итоги по результатам проверки: 
1. В нарушение п. 1 ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации: отсутствует проектная документация к объекту капитального ремонта и информация об инженерно-геологических изысканий.
2. Не исполнение положений Технического задания к Контракту «Требований к проведению ремонтных работ», в части  демонтажа физически устаревших существующих стальных труб водоснабжения Ду250 и монтажа новых трубопроводов ПНД110.
3. Несоблюдение положений Закона о контрактной системе, в части применения подпункта "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ по изменению контракта (утвержденный сметный расчет к доп.соглашению включает позиции с превышением допустимого увеличения (больше 10%) от установленного контрактом объема работ; кроме того, в работах учтены дополнительно иные виды работ, не утвержденные локальной сметой Контракта).
4. В нарушение ст.53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.3.1.2 Контракта, положений Технического задания: в целях проверки соответствия выполняемых работ сметной документации не проводился технических надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ.
5. В нарушение части 1 статьи 101 Закона о контрактной системе, Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128  «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», условий контракта (п.4.4, Технического задания): исполнительная документация подрядчика отсутствует, что также свидетельствует об отсутствии контроля со стороны заказчика за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене.
6. Нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 1, 2 части 1, части 7 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", условий Контракта:
- приемка осуществлена без  приемочной комиссии;
- в нарушение условиям Контракта, работы принимались поэтапно и проводилась оплата;
-  приняты и оплачены  работы, не утвержденные сметной документацией,  с увеличенным объемом работ,  увеличенной ценой за единицу работы.
- исходя из полученной информации от МУП «Водоканал Череповецкого муниципального района», приняты и оплачены не выполненные работы, не использованные материалы.
7. В нарушение абзаца первого статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ,  при нарушении срока исполнения контракта, меры ответственности к подрядчику не были применены.
8. Исходя из установленных фактов, имеются признаки ненадлежащего исполнения должностным лицом (главой поселения) своих обязанностей (Халатность) и   злоупотребления должностными полномочиями.

По результатам объекту контроля вынесено Представление. Материалы направлены в Прокуратуру Череповецкого муниципального района и ОМВД России по Череповецкому району для рассмотрения и правовой оценки.


Начальник отдела 
внутреннего финансового контроля                                           Романова Л.В.
