

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
МУП "Теплоэнергия"О.В. Муковозчик
2025 г.

План мероприятий

по подготовке объектов МУП "Теплоэнергия", расположенных на территории Череповецкого муниципального района, к работе в зимних условиях 2025-2026гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Един. измер.	Всего план	в т.ч. по месяцам						Ответственное лицо	Примечание
				апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь		
I. Котельные											
1	Текущий ремонт котлов, в т.ч.	шт.	12		1	6	3	2			
	БМК-6,0 д. Коротово		3			3					
	БМК3,5 д. Нозое Дсыозерово		2				2				
	БМК-4,42 с. Абаханово		3				1	2			
	БМК-16,0 п. Тондлаозо		4		1	3					
2	Текущий ремонт подогревателей	шт.	7			4	2	1			
	БМК-6,0 д. Коротово		2			2					
	БМК3,5 д. Нозое Дсыозерово		1				1				
	БМК-4,42 с. Абаханово		2				1	1			
	БМК-16,0 п. Тондлаозо		2			2					
3	Ревизия и ремонт вспомогательного оборудования (насосов, вентиляторов, калориферов)	шт.	14			6	6	2			
	в т.ч. насосов		8			4	3	1			
	БМК-6,0 д. Коротово		2			2					
	БМК3,5 д. Нозое Дсыозерово		2				2				
	БМК-4,42 с. Абаханово		2				1	1			
	БМК-16,0 п. Тондлаозо		2			2					
	вентиляторов		19		5	9	3	2			
	БМК-6,0 д. Коротово		7		4	3					
	БМК3,5 д. Нозое Дсыозерово		2			1	1				
	БМК-4,42 с. Абаханово		4				2	2			
	БМК-16,0 п. Тондлаозо		6		1	5					
	калориферов		12			7	3	2			
	БМК-6,0 д. Коротово		2			2					
	БМК3,5 д. Нозое Дсыозерово		1				1				
	БМК-4,42 с. Абаханово		4				2	2			
	БМК-16,0 п. Тондлаозо		5			5					
4	Ревизия и ремонт предохранительных клапанов	шт.	32			18	6	8			
	БМК-6,0 д. Коротово		8			8					
	БМК3,5 д. Нозое Дсыозерово		6				6				
	БМК-4,42 с. Абаханово		8					8			
	БМК-16,0 п. Тондлаозо		10			10					
5	Ревизия и ремонт дымовых труб	шт.	11			7	2	2			
	БМК-6,0 д. Коротово		3			3					

№ п/п	Наименование мероприятия	Един. измер.	Всего план	в т.ч. по месяцам						Ответственное лицо	Примечание
				апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь		
	БМКЗ,5 д. Новое Демозерово		1				1			Парфенов А.А.	
	БМК-4,42 с. Абакашова		3				1	2			
	БМК-16,0 п. Тоншадово		4			4					
6	Ревизия и ремонт газопроводов	шт.	12			7	2	3			
	БМК-6,0 д. Коротово		3			3					
	БМКЗ,5 д. Новое Демозерово		2				2				
	БМК-4,42 с. Абакашова		3					3			
	БМК-16,0 п. Тоншадово		4			4					
7	Ревизия и ремонт оборудования водоподготовки	шт.	25			14	4	7			
	в т.ч.: фильтров обезжелезивания	шт.	6			3	1	2			
	БМК-6,0 д. Коротово		1			1					
	БМКЗ,5 д. Новое Демозерово		1				1				
	БМК-4,42 с. Абакашова		2					2			
	БМК-16,0 п. Тоншадово		2			2					
	фильтров умягчения	шт.	8			4	2	2			
	БМК-6,0 д. Коротово		2			2					
	БМКЗ,5 д. Новое Демозерово		2				2				
	БМК-4,42 с. Абакашова		2					2			
	БМК-16,0 п. Тоншадово		2			2					
	дозировочных устройств	шт.	10			6	1	3			
	БМК-6,0 д. Коротово		3			3					
	БМКЗ,5 д. Новое Демозерово		1				1				
	БМК-4,42 с. Абакашова		3					3			
	БМК-16,0 п. Тоншадово		3			3					
	установок сорбции	шт.	1			1					
	БМК-6,0 д. Коротово		1			1					
	БМКЗ,5 д. Новое Демозерово		0								
	БМК-4,42 с. Абакашова		0								
	БМК-16,0 п. Тоншадово		0								
8	Ревизия и ремонт газового оборудования	котельная	4			2	1	1		Козловский А.Г.	
	БМК-6,0 д. Коротово		1			1					
	БМКЗ,5 д. Новое Демозерово		1				1				
	БМК-4,42 с. Абакашова		1					1			
	БМК-16,0 п. Тоншадово		1			1					
9	Ревизия и ремонт КИП и автоматики	котельная	4			2	1	1			
	БМК-6,0 д. Коротово		1			1					
	БМКЗ,5 д. Новое Демозерово		1				1				
	БМК-4,42 с. Абакашова		1					1			
	БМК-16,0 п. Тоншадово		1			1					
10	Ревизия и ремонт электрооборудования	котельная	4			2	1	1			
	БМК-6,0 д. Коротово		1			1					
	БМКЗ,5 д. Новое Демозерово		1				1				
	БМК-4,42 с. Абакашова		1					1			
	БМК-16,0 п. Тоншадово		1			1					
11	Ревизия и ремонт оборудования систем автоматизации и диспетчеризации	котельная	4			2	1	1			
	БМК-6,0 д. Коротово		1			1					
	БМКЗ,5 д. Новое Демозерово		1				1				
	БМК-4,42 с. Абакашова		1					1			

№ п/п	Наименование мероприятия	Един. измер.	Всего план	в т.ч. по месяцам						Ответственное лицо	Примечание	
				апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь			
	БМК-16,0 п. Тоншаево		1			1				Парфенов А.А.		
12	Ревизия и ремонт емкостей резервного топлива	котельная	3			1	1	1				
	БМК-6,0 д. Коростово		0									
	БМКЗ,5 д. Новое Демозерово		1				1					
	БМК-4,42 с. Абекаево		1					1				
	БМК-16,0 п. Тоншаево		1			1						
13	Ревизия и ремонт ДГУ	котельная	3			1	1	1				
	БМК-6,0 д. Коростово		0									
	БМКЗ,5 д. Новое Демозерово		1				1					
	БМК-4,42 с. Абекаево		1					1				
	БМК-16,0 п. Тоншаево		1			1						
14	Ревизия и ремонт зданий и сооружений котельных и т.д.	котельная	4			2	1	1				
	БМК-6,0 д. Коростово		1			1						
	БМКЗ,5 д. Новое Демозерово		1				1					
	БМК-4,42 с. Абекаево		1					1				
	БМК-16,0 п. Тоншаево		1			1						
15	Ревизия и ремонт ограждения территории	котельная	4			2	1	1				
	БМК-6,0 д. Коростово		1			1						
	БМКЗ,5 д. Новое Демозерово		1				1					
	БМК-4,42 с. Абекаево		1					1				
	БМК-16,0 п. Тоншаево		1			1						
2. Тепловые сети												
1	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность	км в 2-х трубном исчислении	6,932			2,597	1,145	3,19		Парфенов А.А.		
	БМК-6,0 д. Коростово		2,479			2,479						
	БМКЗ,5 д. Новое Демозерово		1,145				1,145					
	БМК-4,42 с. Абекаево		3,19					3,190				
	БМК-16,0 п. Тоншаево		0,118			0,118						
2	Проведение очистки и промывки	км в 2-х трубном исчислении	6,932			2,597	1,145	3,19				
	БМК-6,0 д. Коростово		2,479			2,479						
	БМКЗ,5 д. Новое Демозерово		1,145				1,145					
	БМК-4,42 с. Абекаево		3,19					3,190				
	БМК-16,0 п. Тоншаево		0,118			0,118						
3. Выполнение ПТМ -2025												

Заместитель главного инженера

Зам.начальника ПТО

М.В. Богданов

М.А. Шуран