



Утверждаю
Директор ООО «ТеплоРесурс»
Соловьев А.С.

**План подготовки к отопительному периоду на 2025-2026 гг.
ООО «ТеплоРесурс»**

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о создании комиссии для приемки работ по подготовке котельных и тепловых сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг.	До 31 мая 2025 года
2	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	До 31 мая 2025 года
3	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	1 раз в год
4	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций	До 1 сентября 2025 года
5	Промывка системы теплоснабжения	В течение 2 недель после ОП
6	Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей пробным давлением с составлением актов установленной формы	В течение 2 недель после ОП
7	Гидравлические испытания на прочность и плотность со всеми элементами и арматурой котлов пробным давлением с составлением актов установленной формы	В течение 2 недель после ОП
8	Консервация водогрейных котлов и тепловых сетей	
9	Настройка и регулировка предохранительных клапанов с установкой табличек на предохранительных клапанах с указанием давления срабатывания клапанов, срока проведения испытания, срока следующего проведения испытания	До 1 сентября 2025 года
10	Ревизия запорной арматуры в котельных	До 1 сентября 2025 года
11	Ремонт сетей (замена изоляции)	До 1 сентября 2025 года
12	Проверка и чистка газоходов	До 1 сентября 2025 года
13	Установка поверенных приборов контроля теплоносителя (манометров)	До 1 сентября 2025 года
14	Планово-предупредительный ремонт котельного оборудования	До 1 сентября 2025 года
15	Создание аварийного запаса материалов	До 1 сентября 2025 года
16	Создание нормативных запасов топлива	До 1 сентября 2025 года